
          REHABILITATION DE L'ANCIENNE GARE DE RIBE MONT EN GÎTE DE GROUPES - OPTION

Le 25/05/2018

Plan retrait OPR

PREPA     VRD OPR

PREPA    OPR

PREPA    OPR

LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES PREPA    OPR

LOT 06 - PLATRERIE / MENUISERIES INTERIEURES PREPA    OPR

LOT 07 - CARRELAGE / FAÏENCES PREPA    OPR

LOT 08 - PEINTURE PREPA    OPR

PREPA    OPR

PREPA    OPR

Mai. 2019

M2M1 M6

LOT 09 - PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION

LOT 10 - ELECTRICITE

LOT 02 - GROS-ŒUVRE / VRD

Avr. 2019

M8 M9

Jui. 2019Mar. 2019

M10

LOT 01 - DESAMIANTAGE

DESIGNATION LOTS

Nov. 2018 Dec. 2018 Fev. 2019Jan. 2019

LOT 03 - STRUCT./COUVERTURE METALLIQUE

M3

Aou. 2018 Sep. 2018 Oct. 2018

M7M4 M5

LOT 04 - COUVERTURE


